



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
TECNICA	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	LAVORI PUBBLICI E OPERE

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
COLOMBO MASSIMO / VILLA DANILO	NEGRI FAUSTO	BARZAGHI MASSIMO	N.P.

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

DESCRIZIONE	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018	QUANTITA' 2019
CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI	5	3	2
DISCIPLINARI DI INCARICO	6	6	2
KM RETE STRADALE (STRADE COMUNALI+VICINALI)	28,50	28,50	28,50
KM DI RETE CICLO-PEDONALE	20,30	20,30	20,30
SEMAFORI	0	0	0
DOSSI ARTIFICIALI	23	24	24

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

1	Realizzazione messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019) MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DIVERSE.												
	RIFERIMENTI DUP 2019-2021	MISSIONE 03 - PROGRAMMA 0302			MISSIONE 04 - PROGRAMMA 0402				MISSIONE 10 - PROGRAMMA 1005				
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Progettazione interna e predisposizione per procedure di gara per realizzazione di INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSE												
B	Realizzazione lavori di INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSE												
C	Certificato Regolare Esecuzione lavori												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto tempi fase A	15/05/19	35%			16/04/19	35%
Rispetto tempi fase B	30/09/19	35%			07/06/19	35%
Rispetto tempi fase C	31/10/19	10%			22/07/19	10%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Realizzazione opere A, B, C e collaudo	31/12/19	20%			22/07/19	20%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				100%
COMMENTI E PRECISAZIONI:						
- Con atto della Giunta Comunale n. 47 in data 12.04.2019 si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo alla messa in sicurezza della viabilità comunale (contributo Salvini) - - in data 16.04.2020 si pubblicava la procedura sintel per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori; - con determina n. 289 in data 30.04.2019 venivano affidati i lavori alla ditta aggiudicataria;						

• i lavori sono iniziati in data 14.05.2019, in pendenza di contratto, come da verbale inizio lavori; • in data 22.05.2019 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria; • i lavori venivano ultimati in data 07.06.2019 come da verbale di ultimazione lavori; • con determina n. 468 in data 22.07.2019 si approvava il CRE dei lavori in oggetto; • in data 04.06.2019 il Ministero dell'interno erogava l'anticipo sul contributo pari ad €. 50,000,00 • in data 19.09.2019 si trasmetteva la rendicontazione dell'intervento al Ministero dell'Interno per l'erogazione del saldo contributo; • in data 28.10.2019 il Ministero dell'Interno, a seguito di corretta rendicontazione, erogava il saldo del contributo pari ad €. 50.000,00.						
---	--	--	--	--	--	--

